

# Kako pomoću sredstava EU-a mijenjati visoko obrazovanje?

*Primjer projekta – Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja (SKAZVO)*


Ivan Bišćan, univ. spec. stud. eur.

Voditelj projekta

Zagreb, 14. prosinca 2021.



agencija za znanost i visoko obrazovanje



Unapređenje sustava osiguravanja  
i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja

# Projektna prijava

**Izvor sufinanciranja:** Europski socijalni fond (ESF) – 85 %

**Operativni program:** Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (OPULJP)

- **Prioritetna os 3:** Obrazovanje i cjeloživotno učenje
- **Investicijski prioritet 10ii:** Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnem položaju
- **Specifični cilj 10.II.1.:** Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja



## Tjela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESF-a:

- **Upravljačko tijelo (UT):** Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP)
- **Posredničko tijelo razine 1 (PT1):** Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZD)
- **Posredničko tijelo razine 2 (PT2):** Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (ASOO DEFCO)
- **Korisnička institucija (KI):** Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)

# Općenito o projektu

**Naziv:** Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja (SKAZVO)

**Vrijednost:** 20.391.217,54 HRK

**Razdoblje provedbe:** 25. svibnja 2016. – 31. prosinca 2021.


## Zašto projekt SKAZVO:

- Niska stopa završnosti upisanih studija (cca. 40 % projekcija MZO)
- Neusklađenost strukture obrazovnih kadrova s potrebama društva
- Nedostatna uključenost vanjskih dionika u izradu studijskih programa
- Neprilagođenost ishoda učenja Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO)
- Nefleksibilnost napredovanja kroz studij
- Nedostatak sustava za upravljanje ljudskim potencijalima i podrške studentima u profesionalnom usmjeravanju
- Nedostatak podataka
- Doktorska razina ključna za proizvodnju novih kadrova visokih učilišta (VU)




# Projektni ciljevi, pokazatelji i ciljne skupine

## 1. Unapređenje sustava vanjskog osiguravanja kvalitete i internih procesa AZVO-a (pokusna provedba novog modela inicijalne / reakreditacije / vrednovanja za HKO)



## 2. Unapređenje sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete hrvatskih VU-a



**Ciljna skupina:** zaposlenici VU-a i studenti

# Elementi projekta i proračun

Broj	Element projekta	Ukupan iznos (HRK)
1.	Uspostava novog modela reakreditacije	7.646.694,13
2.	Uspostava programskog vrednovanja za HKO i novog modela inicijalne akreditacije	5.109.846,36
3.	Unapređenje računalne podrške i dostupnosti podataka za procese vanjskog vrednovanja	3.126.745,38
4.	Unapređenje sustava informiranja i povezanosti visokog obrazovanja s tržištem rada	1.104.393,56
5.	Edukacija dionika u visokom obrazovanju u svrhu prilagodbe novim ESG-jima i novom modelu vanjskog vrednovanja	920.918,21
V	Promidžba i vidljivost	659.891,32
PM	Upravljanje projektom i administracija	1.822.728,58
	<b>Ukupno</b>	<b>20.391.217,54</b>

# Provedbene aktivnosti projekta

## Postupci vanjskog vrednovanja kvalitete VU-a:

- 54 postupka reakreditacije VU-a (7 postupaka pokusne provedbe reakreditacije VU-a)
- 114 postupaka reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studija u RH
- 2 postupka pokusne provedbe inicijalne akreditacije (HKO)

## Edukativne aktivnosti:

- 101 edukativna aktivnost za predstavnike VU-a te studente
  - Radionice na temu internacionalizacije
  - Radionice na temu e-učenja
  - Sastanci Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na VU-ima u RH (CroQAnet)
  - Seminari za studente
  - Radionice za ESG
  - Radionice za interne auditore
  - Ostale konferencije i seminari na različite teme
  - Radionice za izradu samoanalize
  - Radionice za članove povjerenstva u reakreditaciji
  - Radionice za MOZVAG, CROSBI i POIROT
  - Radionice za ishode učenja
  - Radionice za nastavničke kompetencije
  - Radionice za razvoj CPU-a na VU-ima
  - Radionice na temu profesionalnog usmjeravanja i psihološkog savjetovanja studenata
- 14 savjetovanja zaposlenika AZVO-a s predstavnicima VU-a
- 2 međunarodna seminara za predstavnike inozemnih agencija za osiguravanje kvalitete



# Provedbene aktivnosti projekta

## Istraživanja:

- Praćenje zapošljivosti diplomiranih studenata (*sustavno*)
- Istraživanje studentskog iskustva
- Analiza stanja i potreba u srednjoškolskoj populaciji vezano uz nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini
- „Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 i socijalne izolacije: iskustva i potrebe djelatnika visokih učilišta i studenata“
- „Studenti i pandemija: Kako smo (pre)živjeli?“
- „Visokoškolski nastavnici i pandemija: akademski i psihološki izazovi“ (*u fazi ispunjavanja anketnog upitnika*)

## Računalna podrška:

- Unapređenje informacijskog sustava za podršku vanjskim vrednovanjima (MOZVAG)
- Unapređenje interoperabilnosti s drugim informacijskim sustavima iz kojih se mogu preuzimati podaci (CROSBI, POIROT te ISVU)
- Izrada modela poslovnog procesa kojim se osigurava cjelovita funkcionalnost sustava / konceptualni dizajn
- Nabava računalne opreme
- Licence platforme Zoom
- Videokonferencijske kamere



# Provedbene aktivnosti projekta

## Publikacije:

- 14 publikacija
  - Samoanalyze Agencije za znanost i visoko obrazovanje 2016. g. i 2021. g. za ENQA vanjsko vrednovanje
  - Analiza petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta (2017. g.)
  - Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj: Vodič za članove stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija (2018. g.)
  - Analiza provedenih pilot reakreditacija sedam visokih učilišta (2018. g.)
  - Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u području tehničkih znanosti (2020. g.)
  - Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u polju ekonomije (2020. g.)
  - Osiguravanje kvalitete doktorskih studija u Hrvatskoj: Preporuke i primjeri dobre prakse (2017. g.)
  - Pregled reakreditacije doktorskih studija u Republici Hrvatskoj (2020. g.)
  - Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca (2019. g.)
  - Što nakon diplome? Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2015./2016. (2018. g.)
  - Akademска rangiranja (2019. g.)
  - Letak o postupcima vrednovanja (2020. g.)
  - Osiguravanje kvalitete znanstvene djelatnosti u Hrvatskoj – Analiza metodologija vrednovanja (2020. g.)



# Provedbene aktivnosti projekta

## Ostalo:

- Pokusno uvođenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima na dva VU-a
- ENQA-ino vanjsko vrednovanje AZVO-a 2016. g.
- 120 sudjelovanja djelatnika AZVO-a na konferencijama i seminarima
- 8 studijskih posjeta djelatnika AZVO-a inozemnim agencijama za osiguravanje kvalitete i VU-ima
- 2 radionice za zaposlenike AZVO-a



# Provjeda projekta

## Rezultati provedbe:

- Izrađena 4 Dodatka Ugovoru o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava
- Izrađeno 8 Obavijesti o izmjenama Ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava
- Izrađeno 18 Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS), završni ZNS bit će izrađen u siječnju 2022. g.
- Provjedena 4 postupka javne nabave

## PT2 provjere:

- Dostavljeno 17 odobrenja ZNS-a
- Ex-ante provjera
- Provjera na licu mjesta
- Utvrđene 2 financijske korekcije (*postupci javne nabave*)
  - 0,4 % od vrijednosti projekta
- Prihvaćeno 91 % troškova od ukupne vrijednosti projekta (zaključno sa ZNS-om 17)
- Odobreni svi pokazatelji na razini OPULJP-a te na razini projekta
- Verificirano 1 809 sudionika ciljnih skupina (zaključno sa ZNS-om 17)
  - 1 603 predstavnika VU-a
  - 206 studenata

Stopa završnosti upisanih preddiplomskih studija na VU (cca. 60 % projekcija AZVO)



# Izazovi provedbe projekta

## Uspostava projektnog tima

## Planiranje

## Vrijeme

- Vremenski rokovi za dostavu ZNS-a

## Procedure i izvještavanje

- Prikupljanje mnogobrojne dokumentacije za potraživane troškove
  - 3 553 troška (prihvatljivi) zaključno sa ZNS-om 17
- Promjena pravila i procedura tijekom provedbe projekta
- Neprihvatljivi troškovi
  - 2,6 % od vrijednosti projekta
- Naglasak u izvještavanju na brojčanim pokazateljima
- Nepraktičnost IT sustava za prikupljanje mikropodataka
- Praktičnije rješenje na nacionalnoj razini za prikupljanje dokaza o pripadnosti ciljnoj skupini sudionika
  - Poslano 703 dopisa VU-ima
  - Prikupljen 2 051 dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini

## Cirkulacija djelatnika PT2 koji sudjeluju u praćenju i kontroli projekta

Godišnji finansijski planovi PT1 nisu uvijek uključivali sadržaj projekta kod raspodjele sredstava (projektom se ostvaruje dodatna vrijednost koja ne zamjenjuje državni proračun)

## Zakonska regulativa

- Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO)

## Postupci javne nabave

- Upravljanje nabavama predstavlja za korisnika iznimno velik rizik neprihvatljivih troškova

## Pandemija bolesti COVID-19

# Održivost projekta

- Provedba postupaka vanjskog vrednovanja kvalitete VU-a:
  - Reakreditacije VU-a
  - Inicijalne akreditacije (HKO)
- Provedba edukativnih aktivnosti
  - "trening trenera"
  - Sastanci Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na VU-ima u RH (CroQAnet)
  - Radionice na temu profesionalnog usmjeravanja i psihološkog savjetovanja studenata
  - Radionice na razne druge aktualne teme
- Praćenje zapošljivosti diplomiranih studenata
- Korištenje računalne opreme i sustava u dalnjim aktivnostima
- Istraživanja, publikacije ...
- Zaposlene 2 osobe na projektu

Razvoj novih projekata utemeljenih na provedenom SKAZVO projektu

- Europski socijalni fond plus (ESF+)
- Instrument za oporavak: EU sljedeće generacije (NGEU)
- ...



# AZVO




# TIM

# HVALA NA POZORNOSTI!

[ivan.biscan@azvo.hr](mailto:ivan.biscan@azvo.hr)



agencija za znanost i visoko obrazovanje



Unapređenje sustava osiguravanja  
i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja